

### QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án:  
Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai.**

#### PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2511/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Đông Hưng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai;

Căn cứ Quyết định số: 2838/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai.

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án tại Tờ trình số 02/TTr-BĐHDA ngày 06/01/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Giám đốc quản lý dự án, cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu BQLDA ĐTXD.

**BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Đỗ Quang Huy**



**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường trục  
xã Đông Sơn cũ đoạn từ QL.10 đi Chùa Quai**  
(Kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 06/01/2026  
của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng.

| ST<br>T                                           | Tên chủ<br>đầu<br>tư                                          | Tên gói thầu                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | Giá gói thầu  | Nguồn<br>vốn                                                       | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu                   | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>tổ<br>chức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian bắt<br>đầu tổ<br>chức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng        | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>gói<br>thầu | Tùy<br>chọn<br>mua<br>thêm |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |                                                               | Tên gói<br>thầu                                                                                                                                            | Tóm tắt<br>công việc<br>chính của<br>gói thầu                                                                                        |               |                                                                    |                                                              |                                           |                                                          |                                                                  |                            |                                             |                            |
| 1                                                 | Ban Quản<br>lý dự án<br>đầu tư<br>xây dựng<br>xã Đông<br>Hưng | Gói thầu<br>02: Tư<br>vấn lập<br>HSMT<br>và đánh<br>giá<br>HSDT<br>gói thầu<br>số 03                                                                       | Tư vấn<br>lập<br>HSMT và<br>đánh giá<br>HSDT                                                                                         | 16.193.000    | Nguồn<br>vốn<br>ngân<br>sách<br>xã đầu<br>tư xây<br>dựng<br>cơ bản | Chi<br>định<br>thầu<br>rút gọn                               |                                           | 15<br>ngày                                               | Quý I<br>năm<br>2026                                             | Hợp<br>đồng<br>trộn<br>gói | 60<br>ngày                                  | Không<br>áp dụng           |
| 2                                                 |                                                               | Gói thầu<br>03: Thi<br>công xây<br>dựng<br>công trình<br>Nâng<br>cấp, cải<br>tạo<br>đường<br>trục xã<br>Đông Sơn<br>cũ đoạn từ<br>QL.10 đi<br>Chùa<br>Quai | Thi công<br>xây dựng<br>công trình<br>Nâng cấp,<br>cải tạo<br>đường<br>trục xã<br>Đông Sơn<br>cũ đoạn từ<br>QL.10 đi<br>Chùa<br>Quai | 4.756.683.000 |                                                                    | Đầu<br>thầu<br>rộng<br>tải,<br>trong<br>nước,<br>qua<br>mạng | Một giai<br>đoạn<br>một túi<br>hồ sơ      | 60<br>ngày                                               | Quý I<br>năm<br>2026                                             | Hợp<br>đồng<br>trộn<br>gói | 300<br>ngày                                 | Không<br>áp dụng           |
| 3                                                 |                                                               | Gói thầu<br>04 :<br>Giám sát<br>thi công<br>xây dựng<br>công trình                                                                                         | Giám sát<br>thi công<br>xây dựng<br>công trình                                                                                       | 149.905.000   |                                                                    | Chi<br>định<br>thầu<br>rút gọn                               |                                           | 15<br>ngày                                               | Quý I<br>năm<br>2026                                             | Hợp<br>đồng<br>trộn<br>gói | 300<br>ngày                                 | Không<br>áp dụng           |
| <div>Tổng giá gói thầu: 4.922.781.000 đồng.</div> |                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |               |                                                                    |                                                              |                                           |                                                          |                                                                  |                            |                                             |                            |

