

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: **Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng.**

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2041/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND xã Đông Hưng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: **Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng;**

Căn cứ Quyết định số: 2833/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc phê duyệt dự án: **Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng.**

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án tại tờ trình số 01/TTr-BĐHDA ngày 06/01/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: **Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng,**

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: **Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng** với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Giám đốc quản lý dự án, cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu BQLDA ĐTXD.

**BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Đỗ Quang Huy

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



Các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45
đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BQLDAĐTĐTXD ngày 06/01/2026
của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng.

ST T	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1		Gói thầu 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	49.980.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng trộn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng	Gói thầu 04: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng	Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.45 đoạn từ cầu Nguyễn cũ đến cầu Rí xã Đông Hưng	14.618.780.000	Nguồn vốn ngân sách xã đầu tư xây dựng cơ bản	Đấu thầu rộng tải, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng trộn gói	300 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu 05 : Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	438.152.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng trộn gói	300 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu 06 : Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	36.113.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm	300 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 15.143.025.000 đồng.												

