

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án:
Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh
đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn**

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường D2-D4 cụm công nghiệp Đông La;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 04/12/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 xã Đông Hưng;

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Đông Hưng về việc phê duyệt dự án Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn.

Theo đề nghị của Ban điều hành dự án tại tờ trình số 17/TTr-BĐHDA ngày 10/02/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Giám đốc quản lý dự án, cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người có thẩm quyền;
- Lưu BQLDA ĐTXD.

**BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Đỗ Quang Huy



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp mặt đường và làm mới rãnh thoát nước đường trục thôn Phan Thanh
đoạn từ cổng làng đến Hội trường thôn
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-BQLĐAĐTĐXD ngày 10/02/2026 của Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng xã Đông Hưng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	Gói thầu 02 : Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	1.139.720.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không có
2	Đồng Hưng	Gói thầu 03 : Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	35.799.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Hợp đồng trọn gói	180 ngày	Không có
Tổng giá gói thầu (kết chuyển sang Bảng số 5): 1.175.519.000 đồng.												

